

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplněno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	3 758,39 Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)				15 661,10 Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)				Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření							
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	2 345,30	1 389,09	24,00	360,00	24 715,10			7 083,80	8 577,30	0,00				
A	A.1	I.A.1.1	Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie	Nadregionální	MPO	MF	2018-2020	Příprava	Opatření bez změny	Probíhají jednání, žadatelé ze strukturálně postižených regionů jsou sice bonifikováni v průběžně vyhlášených výzvách, ale jsou omezeni zaměřením těchto výzev např. na oblast pěstování 4.0, případně jsou určeny pouze začínajícím mikropodnikům. Tyto a další limity neumožňují naplnění tohoto opatření v plné míře.										Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků Počet nově vytvořených pracovních míst							
A	A.1	I.A.1.2	Exportní vzdělávání – posílení kapacit a specifických zaměření služeb podpory exportu	Nadregionální	MPO		2017-2021	Sloučení	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedalo průběžně naplnit z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1.											Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků						
A	A.2	I.A.2.1	Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Rozpracování	Opatření bez změny	Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je doporučení intenzivního zapojení do této problematiky, resp. využit zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich doplnění ze strany státního rozpočtu.												Počet nově vzniklých podnikatelských subjektů Počet nových podniků, které dostávají podporu					
A	A.2	I.A.2.2	Rozvoj podnikatelského poradenství CzechInvestu	Nadregionální	MPO		2017-2021	Sloučení	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedalo průběžně naplnit z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1.												Počet nových podniků, které dostávají podporu Počet podniků podpořených regionálním nástrojem, které do 3 let zvýšily export nebo začaly exportovat					
A	A.3	I.A.3.1	Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje	Nadregionální	MPO		2019-2026	Rozpracování	Opatření bez změny	V rámci probíhajícího připomínkového řízení ke vzniku tohoto programu byla do textu programu zanesena vazba na Strategii restrukturalizace ÚK, MSK a KVK a možnosti zvýhodnění při vyhlášení výzev/veřejných soutěží a přizvání zástupců regionů k jejich přípravě. V této fázi je tedy opatření naplněno a nadále bude sledováno pro zajištění specifické podpory pro strukturálně postižené regiony.													Počet zavedených inovací				
B	B.1	I.B.1.1	Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákáni investice a podpory podnikání	Nadregionální	MPO		2017-2022	Sloučení	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedalo průběžně naplnit z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1.												Počet podpořených osob					
B	B.2	I.B.2.1	Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MPO	MF	2017-2023	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Byly již vyhlášeny 2 výzvy a je připravována výzva č. 3 se připravuje pro rok 2019. Hrozí však snížení alokací oproti původnímu plánu. Alokační následující výzev by se měli navýšovat v souladu s harmonogramem i s ohledem na zvyšující se počet předžádostí předkládaných do programu a prokazující zvyšující absorpční kapacitu regionů.	2 000	11,48	92,38				92,38	24		1 820		100			Cíle opatření - vyhlášeny 2 výzvy s celkovým objemem investic v předložených žádostech na území strukturálně postižených regionů. Podpora z národních zdrojů představuje 103 mil. Kč - celkové investice náklady přesahují 127 mil. Kč. Podpořeno bylo 7 žádostí. S ohledem ranou fázi realizace projektů - jsou ve fázi dokončování či teprve zahájení stavebních prací je na vyhodnocení naplnění cílů opatření v tomto roce ještě brzo. Strategický cíl - B.2 je daným opatřením naplňován ve všech aspektech - dochází k přípravě dostatečných dostupných průmyslových a podnikatelských nemovitostí prostřednictvím navržených typových opatření: Průmyslové zóny typu brownfield s cílem snížit zanedbanost vybraných lokalit na území měst a obcí. (Po dokončení realizace projektů bude možné definovat výměru revitalizovaných brownfieldů, plochy nově připravených podnikatelských nemovitostí).	Plocha revitalizovaných brownfieldů Počet vytvořených pracovních míst Počet podpořených měst a obcí	
B	B.2	I.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšení kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Nadregionální	MPO		2005-2020	Aktualizace	Aktualizace	Toto opatření se nedalo průběžně naplnit. Proto dochází k jeho transformaci do opatření III.B.2.2 s cílem zajistit realizaci takových projektů, které budou primárně využívat stávající průmyslové zóny a brownfieldy.													Počet nově vytvořených pracovních míst Objem investic na podpořených plochách				
B	B.3	I.B.3.1	Komplexní opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare	Nadregionální	MPO		2017-2022	Sloučení	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření se nedalo průběžně naplnit z důvodu organizačních změn a vzniku Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1.												Počet měst zapojených do poskytování služeb Aftercare Počet pracovníků (CI, kraj, města) zapojených do poskytování služeb Počet poskytnutých služeb					
B	B.1	I.B.1.3	Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Činovec, zpracování koncentráту na běžné prodejné poloproduct a využití lithia případně dalších kovů v inovativních firmách provádějících zároveň společně i aplikovaný výzkum týkající se vstupních surovin (lithium apod.) a produktů těchto firem.	ÚK, KVK	MPO		2018-2025	Příprava	Opatření bez změny	Nutná aktivizace. MPO doporučuje při realizaci tohoto opatření, pokud k němu dojde postupovat podle metodiky pro výstavbu velkých průmyslových zón - která definují i posuzování dopadů do okolí těchto zón, do infrastruktury města a obcí v okolí těchto zón.													Počet nově vytvořených pracovních míst Počet inovací uvedených na trh				
B	B.1	I.B.2.1	Jessica Moravskoslezsko II	MSK	MPO	MMR	2017-2030	Aktualizace	Aktualizace	Opatření je průběžně realizováno ze strany MSK, na základě zkušeností s realizací se doporučuje jeho aktualizace a rozšíření o další finanční nástroje a jeho rozšíření i na zbývající regiony ÚK a KVK. Tak aby regiony měly šanci si tyto nástroje včas vyzkoušet a připravit se na jejich využívání. Toto opatření se tak mění na opatření III.B.2.1.														Plocha nově připravených ploch určených k podnikání (m2) Výměra revitalizovaných areálů typu brownfields (ha)			
C	C.1	I.C.1.1	Program zaměřený na podporu bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2025	Rozpracování	Opatření bez změny	Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem vyhlášením v červnu 2019													Počet podniků pobírající granty Počet úspěšných spouřací - počet podpořených projektů				
C	C.1	I.C.1.2	Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Rozpracování	Opatření bez změny	Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem vyhlášením v dubnu 2020													Počet podniků pobírající granty				
C	C.1	I.C.1.3	Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)	Nadregionální	TA ČR		2017-2025	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže bylo podpořeno 25 žádostí ze strukturálně postižených regionů s dotací přesahující 102 mil. Kč. S ohledem na přípravu a realizaci resortních programů se další veřejné soutěže v programu EPSILON neplánují. Z tohoto důvodu je nezbytné zachovat zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony obecně v dotačních programech v oblasti V a V. Takto nastavené opatření bude součástí AP3 III.C.2.1	300		102,2			102								Počet podniků pobírající granty Počet navázaných spoluprací v jednotlivých podaných projektech Počet propojení výzkumných organizací v jednom podaném projektu Počet firemních partnerů v jednotlivých projektech	Cíle opatření - Ke dni 15.3. bylo v EPSILON 4 podepsáno 23 smluv (Podpora účastníků z tří postižených regionů (MSK, ÚSK, KVK) je u podpořených plánována na 35 125 362,- Kč v roce 2019, 35 092 145,- Kč v roce 2020, 34 445 697,- Kč v roce 2021 a 15 575 358,- Kč v roce 2020. Celkem se jedná o 120 238 562 Kč z národních zdrojů Celkové náklady projektů představují 211 583 876 Kč. V jednotlivých projektech je zapojeno 30 subjektů ze strukturálně postižených regionů. Cíle opatření jsou tak postupně naplňovány jelikož se jedná o projekty dlouhodobé umožňující rozvoj spolupráce mezi různými výzkumnými subjekty na území regionu. Strategický cíl - C.1 je postupně naplňován realizací projektů dojde ke zvýšení počtu partnerství mezi VO včetně partnerství mezi VO a aplikací sférou a v neposlední řadě také nárůst povědomí o regionální VVI nabídce a poptávce.		

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplňováno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	3 758,39				15 661,10			Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření					
											Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)				Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)									
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	2 345,30	1 389,09	24,00	360,00			24 715,10	7 083,80	8 577,30	0,00	
Alokace daného opatření v mil. Kč	Již bylo přiděleno ke konkrétním projektům v mil. Kč v roce 2017	Již bylo přiděleno ke konkrétním projektům v mil. Kč v roce 2018	ESIF	SR	KR, OR	Výzvy s vyhlášením 2018 a vyhodnocením v 2019	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč 2019+	ESIF	SR	KR, OR														
C	C.1	I.C.1.9	Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII, Chemie)	Nadregionální	Úřadu vlády ČR - Sekce pro vědu, výzkum a inovace		2017-2018	Finalizace	Naplňováno/běží výzvy	NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termin jejího rozdělení je na vzhled na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.									Ústanovení a vznik platformy	Cíle opatření - naplnění cílů opatření lze spatřovat po schválení NIP VIII. Chemie vládou ČR, které přispěje k větší podpoře zavádění inovací a rozvoje klíčového odvětví hospodářství strukturálně postižených krajů. Strategický cíl - C.1 význam aktualizace Národních inovačních platform rozšířením o NP VIII Chemie lze však vnímat v potenciálu provázání budoucích dopadů této aktualizace na všechny měřitelné faktory definované ve Strategickém rámci ve vztahu ke strategickému cíli C.1 (např. Počet funkčních strategických partnerství mezi výzkumnými organizacemi, Počet funkčních spoluprací mezi VO a aplikační sférou, Nárůst objemu komercializace, Počet licencí na výsledky výzkumu poskytnutých VO firmám).				
C	C.2	I.C.2.1	Program na podporu aplikovaného společenského a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ETA)	Nadregionální	TA ČR		2018-2026	Finalizace/Společné	Naplňováno/běží výzvy	Dané opatření běží připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění strukturálně postižených regionů. V rámci 2. veřejné soutěže bylo na území strukturálně postižených krajů 16 projektů	240		28,6		28,6			160		80		Cíle opatření - ke dni 15.3.2019 bylo v ETA v PVC RESTART podepsáno 15 smluv od projektů. Ještě jeden projekt vybraný k podpoře nemá podepsanou smlouvu. Celkem tedy vybráno k podpoře bylo 16 projektů. Za vybrané projekty je počítáno s dotací 29 120 798,- Kč na rok 2019, 24 670 787,- Kč na 2020 a 16 803 373,- Kč na 2021. Strategický cíl - C.2 - realizaci opatření je daný strategický cíl naplňován z pohledu růstu podílu VaV činnosti, spolupráce a výsledků VO ve specializačních doménách. Cílem realizace je také posílení tématického zaměření VaV ve shodě s potřebami strukturálně postižených krajů.		
C	C.2	I.C.2.3	Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci	Nadregionální	MŠMT		2018-2022	Finalizace/Společné	Naplňováno/běží výzvy	Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své projekty s termínem jejich předložení do konce března 2019. Strukturálně postižené kraje dostali možnost využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům.	60						60		60		Vyhlášení výzvy se specifických zvýhodněním pro SR Počet podaných projektů	Cíle opatření - naplnění cílů opatření je navázáno na naplnění výstupů programu SMART Acelerátor II jehož výstupem je iniciace řady výzkumných projektů v regionu v oblastech tématiky odpovídající aktuálním potřebám strukturálně postižených regionů. V daném programu došlo pro tři strukturálně postižené kraje k navýšení alokace o 20 mil./kraj z fondů ESIF. Tyto prostředky umožní iniciaci většího počtu projektů v těchto regionech a přispějí ke zvýšení počtu VaV expertů a mladých vědeckých pracovníků jako zárodek budoucích excelentních týmů působících přímo v regionech. V době zpracování tohoto hodnocení byly výzva v tomto programu vyhlášena a přesné parametry předložených projektů budou předmětem hodnocení AP za rok 2019 Strategický cíl - C.2 - realizaci opatření daný strategický cíl bude naplňován z pohledu růstu podílu VaV činnosti, spolupráce a výsledků VO ve specializačních doménách. Cílem realizace je také posílení tématického zaměření VaV ve shodě s potřebami strukturálně postižených krajů.		
C	C.2	I.C.2.4	Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech dotčených krajích	Nadregionální	MPO		2018-2021	Příprava	Opatření bez změny	Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření.										Zpracovaná analýza				
C	C.2	I.C.2.5	Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE	ÚK	MD	MPO		2017	Finalizace/Společné	Naplňováno/běží výzvy	V 1.Q 2019 dojde ke zveřejnění výstupů této analýzy, která prokázala možnost a nezbytné podmínky pro testování automobilů v městských podmínkách, definovala nezbytné aktivity, které souvisejí s realizací takového testování v několika úrovních. V rámci AP3 je součástí opatření v příli C i opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu.	2		2,15		2,15						Zpracovaná analýza	Cíle opatření - bylo dosaženo město Ústí nad Labem při zpracování studie iniciovala vznik pracovní skupiny za účasti univerzit, inovačního centra, ministerstva dopravy, která se podílela na nastavení a připomínkách ke zpracování dané studie a jejich výstupů a reagovala také na opomenuze ze strany MD k finální podobě této studie. Studie a její výstupy potvrdily možnost realizace testování autonomních vozidel na území Ústí n.L. a také dalšího rozvoje tématiky zaměřených inovačních projektů včetně mezisektorové spolupráce s přeshraničními dopady v oblasti problematiky provozu a testování autonomních vozidel. Strategický cíl - C.2 - realizaci opatření daný strategický cíl bude naplňován z pohledu podpory spolupráce mezi VO a aplikační sférou navazující na výstupy zpracované studie. Cílem realizace podpora VaV excelence Ústeckého kraje v oblasti autonomní mobility jako potenciální konkurenční výhody a dalšího posilování VaV činnosti realizovaných za účasti subjektů v tomto regionu působících a přispívajících ke změně image regionu.	
C	C.1	I.C.1.8	Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie	KVK	MZ	MŠMT	2017-2030	Sloučení	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Při jednání s MŠMT o podpoře tohoto opatření došlo k zahrnutí této oblasti výzkumu do střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zároveň s ohledem na opatření směřující k podpoře VaV ve strukturálně postižených regionech bylo rozhodnuto o možnosti sloučit výstupy tohoto opatření s opatřeními II.C.2.1 Na základě toho nově vzniká místo těchto dvou opatření nové v rámci AP3 s označením III.C.2.3												Aktualizovaná koncepce Počet kvalifikovaných VaV expertů		
D	D.1	I.D.1.1	Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivit krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérických vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Rozpracování	Opatření bez změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotlivé náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.													Počet podaných projektů Počty škol, podpořených osob	
D	D.1	I.D.1.3	Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT		2018-2023	Finalizace/Společné	Naplňováno/běží výzvy	Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. V současné době probíhá proces přidělení dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení 2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil. Kč	2 200		2 169		2 169							Počet podpořených projektů Počet podaných projektů	Cíle opatření - se podařilo naplnit v plném rozsahu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, na jejichž území bude podpořeno 11 projektů za 2 184 950 470 Kč prostřednictvím výzvy OP VVV (ESIF). Na území Karlovarského kraje se bohužel žádná z vysokých škol nerealizovala žádnou z podporovaných aktivit. V ostatních aspektech projektové žádosti naplňují cíle tohoto opatření. V současné době se začínají připravovat práce související zejména se zahájením stavebních prací. Úspěšnost fyzické realizace a dílčí indikátory tak půjde vyhodnotit až s delším časovým odstupem. Strategický cíl D.1 - realizace opatření přispívá k naplňování strategického cíle prostřednictvím aktivit směřujících k rozvoji kompetencí pro výchovu a identifikaci talentů a zejména jejich udržení v kraji prostřednictvím atraktivní nabídky magisterských a bakalářských oborů a také díky kvalitní infrastruktuře a vybavení umožňující přípravu studentů ve shodě s požadavky trhu práce. Výstupem opatření je tak více vysoce kvalifikovaných osob ve strukturálně postižených regionech umožňující rozvoj oborů s vyšší přidanou hodnotou.	
D	D.1	I.D.1.4	Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo	Nadregionální	MPSV		2018+	Rozpracování	Opatření bez změny	Systém investičních pobídek je revidován zejména 1 úroveň MPO. MPSV návazně připravuje změnu nařízení vlády č. 515/2004 Sb. Nicméně s ohledem na změnu přístupu k investičním podmínkám navrhuje opatření jako celek vypustit. IP jsou posouvány zejména směrem k podpoře investic s vyšší přidanou hodnotou, podpora zaměstnanosti je až sekundárním cílem IP.													Revize systému investičních pobídek	

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplňeno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	3 758,39				15 661,10				Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření							
											Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)		Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)		Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)		Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)										
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	2 345,30	1 389,09	24,00	360,00	24 715,10			7 083,80	8 577,30	0,00				
D	D.2	I.D.2.1	Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřeby škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na specifické problémy. MPSV realizuje prostřednictvím rozvoje IPS (projekt PIPS)											Zpracovaná evaluční zpráva Návrhy nových opatření						
D	D.2	I.D.2.2	Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních škol	Nadregionální	MŠMT		2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřeby škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na specifické problémy. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.													Zpracovaná evaluční zpráva Návrhy nových opatření Počty podpořených škol a osob				
D	D.2	I.D.2.3	Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)	Nadregionální	MŠMT	MPSV	2018-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřeby škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na specifické problémy. Za MPSV připraven Akční plán práce 4.0.													Zpracovaná evaluční zpráva Návrhy nových opatření				
D	D.2	I.D.2.4	Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém horizontu												Fungující predikční model Vytvoření predikčních modelů regionálních trhů práce Vytvoření webové aplikace	Cíle opatření - v rámci projektu MPSV došlo k vytvoření predikčního systému trhu práce i na regionální úrovni obsahující potřebné nástroje umožňující identifikaci potřeby relevantních aktérů trhu práce, definování očekávaných trendů atp. Strategický cíl D.2 - Prostřednictvím systému pro predikci trhu práce dojde k naplnění daného strategického cíle zejména v možnosti efektivního cílení kariérového poradenství ve strukturálně postižených regionech a přispěje také ke snížení strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Změní se zejména dostupnost kvalitních informací o poptávce a nabídce na trhu práce.				
D	D.2	I.D.2.5	Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)	Nadregionální	MPSV		2017-2021	Rozpracování	Opatření beze změny	Oba projekty jsou průběžně realizovány													Realizace projektů v souladu s harmonogramem				
D	D.2	I.D.2.6	Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR														Funkční systém NSP Počet revidovaných JP Počet nově vytvořených JP	Cíle opatření - Informační systémy NSP (Národní soustava povolání) a CDK (Centrální databáze kompetencí) jsou využívány pro činnosti úřadů práce na základě aktualizace těchto systémů a souvisejících metodik a také dat z projektu KOMPAS. Strategický cíl D.2 - Prostřednictvím využívání NSP a CDK dochází k naplnění daného strategického cíle zejména v možnosti efektivního cílení kariérového poradenství ve strukturálně postižených regionech a přispěje také ke snížení strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Změní se zejména dostupnost kvalitních informací o poptávce a nabídce na trhu práce.		
D	D.2	I.D.2.7	V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory	Nadregionální	MPSV		2018+	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR															Návrh komplexu opatření Nové nástroje APZ v praxi	Cíle opatření - jsou naplňovány prostřednictvím jednotlivých ÚP, které zohledňují v kritériích VR na služby hledisko kvality a také provázanost s potřebami trhu práce s cílem zajistit co největší přínos pro cílovou skupinu. Strategický cíl D.2 - Realizace opatření zvyšuje flexibilitu cílové skupiny na trhu práce což je také naplněním tohoto strategického cíle, kdy nestačí pouze zvyšovat počet odborně kompetentních lidí, ale zároveň je ve vazbě na fungující kariérové poradenství na ÚP připravovat na změnu zaměstnání pro případ zhoršení hospodářské situace. Více obyvatel tak bude lépe připravených na práci.	
D	D.2	I.D.2.8	Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017+	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR															Analýza nákladovosti	Cíle opatření - jsou naplňovány prostřednictvím jednotlivých ÚP, které tyto nástroje APZ aktivně využívají a přispívají tak k cílenému snižování nerovnováhy na trhu práce. Strategický cíl D.2 - Realizace opatření zvyšuje flexibilitu cílové skupiny na trhu práce což je také naplněním tohoto strategického cíle, kdy nestačí pouze zvyšovat počet odborně kompetentních lidí, ale zároveň je ve vazbě na fungující kariérové poradenství na ÚP připravovat na změnu zaměstnání pro případ zhoršení hospodářské situace. Více obyvatel tak bude lépe připravených na práci.	
D	D.2	I.D.2.9	Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření															Zpracovaná analýza	Cíle opatření - Zprovozené analýzy vyplývá, že v rámci běžné praxe ÚP ČR není potřeba zavádět podporu v případě zvojené rekvalifikace, ze strany uchazečů o tento způsob je stále větší zájem a její zavedení by vedlo spíše ke zpomalení procesu zařazování uchazečů o zaměstnání nazvolenou rekvalifikaci. Stávající podpora je tak na základě vyhodnocených dat dostačující a efektivnější zejména z pohledu realizace těchto nástrojů APZ. Strategický cíl D.2 - Realizace opatření zvyšuje flexibilitu cílové skupiny na trhu práce což je také naplněním tohoto strategického cíle, kdy nestačí pouze zvyšovat počet odborně kompetentních lidí, ale zároveň je ve vazbě na fungující kariérové poradenství na ÚP připravovat na změnu zaměstnání pro případ zhoršení hospodářské situace. Více obyvatel tak bude lépe připravených na práci.	
D	D.2	I.D.2.10	Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu	Nadregionální	MPSV		2016-2020	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Cíle již byly splněny působením pozitivního výje na trhu práce																snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce	Cíle opatření - toto opatření lze označit jako naplněné, bylo cíleno na propuštění horníky a v kombinaci s realizací těchto preventivních opatření a také s aktuálním vývojem na trhu práce. Tedy i v případě většího počtu propuštěných v některých z případů došlo k jejich plynulému přechodu do nového zaměstnání. Strategický cíl D.2 - Tento strategický cíl byl naplněn prostřednictvím rozvoje podpory spolupráce klíčových partnerů na trhu práce, tedy ÚP, vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Naplněním opatření došlo ke snížení strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce.
D	D.2	I.D.2.11	Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Finalizace/Společné	Naplňeno/běží výzvy	Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření																Zpracovaná analýza snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce	Cíle opatření - MPSV si nechalo zpracovat (NVF) studii Iniciativa Práce 4.0 a v návaznosti na tuto studii v úzké spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery zpracovalo Akční plán Práce 4.0, který navazuje na Iniciativu Práce 4.0 a navrhuje konkrétní široce pojatá opatření spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané, s tímto oblastmi spojené, sociální aspekty. Značná pozornost je věnována také otázkám dalšího vzdělávání. Cíle opatření tak byly naplněny. Strategický cíl D.2 - Strategický cíl je v naplnění prostřednictvím zajištění zajištění kvalitních a aktuálních informací, které umožní včas řešit i budoucí potřeby trhu práce. A vytváří základní informace pro rozvoj komunikace mezi všemi aktéry na trhu práce.
D	D.2	I.D.2.12	Analýza současného stavu v oblasti sledování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem	Nadregionální	MPSV		2018	Rozpracování	Opatření beze změny	Nutná aktivizace činnosti a ověření informací na straně MPSV																Zpracovaná analýza Počet zpracovaných analýz	

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplněno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)				Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)				Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření					
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	2 345,30	1 389,09	24,00	360,00	24 715,10			7 083,80	8 577,30	0,00		
D	D.3	I.D.3.1	Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce úřadů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních.											Vyhlášená výzva Počet a úspěšnost inovativních řešení k podpoře zaměstnanosti Počet příjemců sociálních dávek Objem příjmů sociálních dávek				
D	D.3	I.D.3.2	Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků	Nadregionální	MPSV		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s ÚVL na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV také vyhláší příslušné výzvy na podporu sociálních podniků. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k klíčům opatření.												Vyhlášená výzva Navržené legislativní/systémové změny Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných profesích na trhu práce			
D	D.3	I.D.3.3	Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	Plněno. Pravidelně vláde ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné průběžně sledovat												Výběr/počet navržených opatření Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných profesích na trhu práce			
D	D.3	I.D.3.4	Realizace opatření k řešení dlouhodobě nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloužit toto opatření s I.D.3.1												Výběr/počet navržených opatření Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných profesích na trhu práce			
D	D.3	I.D.3.5	Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci úřadů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání	Nadregionální	MPSV		2017-2018	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídicích aktů ÚP ČR, které upravují spolupráci úřadů NSD a ZAM v rámci ÚP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.												Navržené legislativní/systémové změny Snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných			
D	D.3	I.D.3.6	Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility	Nadregionální	MPSV		2016-2018	Finalizace	Naplněno/běží výzvy	Dané opatření je ze strany MPSV průběžně realizováno a vyhodnocováno												Cíle opatření - opatření se dají průběžně naplňovat a jeho vyhodnocení je průběžné ze strany MPSV předkládáno vládě ČR. Strategický cíl D.3 - dají se naplňovat tento strategický cíl prostřednictvím možnosti pružnějšího řešení individuálních příčin nezaměstnanosti prostřednictvím tohto nástroje APZ. Dochází k naplňování typového opatření podporování mobility sociálně slabých a těch, kterým sociální situace nedovolí dojíždět do zaměstnání.			
D	D.4	I.D.4.1	Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání	Nadregionální	MŠMT		2017-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na specifické problémy. Realizuje se intenzivně v rámci MSK, nutně aktivizovat MŠMT s cílem více zapojit resort do realizace opatření.														Zpracovaná evaluační zpráva Návrhy nových opatření Počet a struktura škol se zavedenými programy k rozvoji podnikavosti	
E	E.1	I.E.1.1	Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobě nezaměstnanosti	Nadregionální	MPSV	MŠMT ; MF; MS	2017-2030	Rozpracování	Opatření beze změny	Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, které spadá do jejího gesce a v v rámci aktivit ÚP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V současné době také probíhá aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání, která tuto problematiku také akcentuje.												Počet vyhlášených výzev Zpracované přehledy/statistiky			
E	E.1	I.E.1.2	Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MPSV	MMR	2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním smyslem opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající čerpání alokací možné. Plnění tohoto opatření je tak potřeba dále směřovat na efektivní využívání stávající legislativy a také navržených opatření jako součást nového programovacího období a dále také provádění s výstupy národních aktivit s cílem realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnetů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením													Navržené legislativní/systémové změny Počet vyhlášených výzev		
E	E.1	I.E.1.3	Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému	Nadregionální	MPSV	MŠMT	2017-2020	Zrušeno	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	Nutná revize opatření, malá ochota k legislativním změnám umožňující toto opatření i zde je nutné zohlednit národní aktivity v této věci a změny přístupu k systémovému řešení SVL v tzv. 15 podnetů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením												Zpracovaná evaluační zpráva Počet škůl, kteří úspěšně navštívili v procesu vzdělávání v dalších stupních vzdělávání			
E	E.1	I.E.1.4	Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje	Nadregionální	MPSV		2018	Finalizace/Splněno	Naplněno/běží výzvy	Analýza hotova, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifických regionů.												Cíle opatření - ze strany MPSV byla zpracována analýza identifikující oblasti mající potenciál pro rozvoj této ekonomiky, které by měla přispět k rozvoji zaměstnanosti na území strukturálně postižených krajů. Strategický cíl E.1 - K naplnění tohoto strategického cíle dochází identifikací nových přístupů a oblastí, které v daných regionech budou získávat na důležitosti a v budoucnu budou představovat velký potenciál při tvorbě pracovních míst, které nahradí omezení počtu pracovních míst v tradičních oborech zejména těžebního, ale částečně i energetického průmyslu.			
E	E.3	I.E.3.1	Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky bydlení jako základního faktoru stabilizace rodin a jednotlivců	Nadregionální	MPSV	MMR	2017-2020	Zrušeno	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	S ohledem na aktuální změny v politice vlády a připravovaným dotačními tituly na podporu výstavby bytů je navrženo toto opatření aktualizovat. Částečné naplnění tohoto opatření lze spatřovat prostřednictvím výzev s celorepublikovou působností v programu OP Z zaměřených na Housing First, kdy tyto výzvy jsou ještě v běhu a není tak možné vyhodnocení jejich dopadu ve sledovaném období. Navazujícím opatření je snaha o zvýšení kvality bydlení ve strukturálně postižených regionech v rámci opatření III.E.3.1													Vytvoření metodika Vyhlášená výzva Analýza dotačních programů		
E	E.4	I.E.4.1	Úkol: Připravit regionální programy na podporu dalšího rozvoje již existujících místních kulturních institucí (muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve všech třech krajích.	Nadregionální	MK		2018-2022	Rozpracování	Opatření beze změny	Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění tohoto opatření.												Nový program/upravené podmínky Počet aktivních spolků, aktivních v oblasti kultury, provozujících kulturní aktivity a pořádajících kulturní akce			
E	E.2	I.E.2.3	Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary	KVK	MZ		2018-2021	Příprava	Opatření beze změny	Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgencye o její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná opětovná aktivizace.												Zpracovaná analýza			
F	F.1	I.F.1.1	Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)	Nadregionální	MF		2017+	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření běží dle dostupných informací bylo na jeho realizaci vyčleněno 2,5 mld. Kč/rok												Počet vyhlášených veřejných zakázek Počet vyhodnocených veřejných zakázek Počet a rozloha kontaminovaných míst Počet a rozloha realizovaných míst			

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplňeno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gece	Gece +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)				Zdroj financování 2019* (ESIF, SR, KR, OR)				Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření			
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	3 758,39			15 661,10						
														ESIF	SR	KR, OR	ESIF	SR			KR, OR		
F	F.1	I.F.1.2	Přestavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)	Nadregionální	MŽ	MMR	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny	Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku dobihající alokace v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.										Zpracovaná analýza Návrhy nových opatření Počet a rozloha kontaminovaných míst Počet a rozloha realizovaných míst			
F	F.1	I.F.1.3	Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekvilivovaných ploch a území po těžbě	Nadregionální	MPO	MMR, MŽP, MF	2019-2025	Rozpracování	Opatření beze změny	Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekvilivovaných ploch a území po těžbě.										Návrh programu Počty podaných/podpořených projektů Velikost podpořené území (ha) Počet a využitelná plocha nově vybudovaných, regenerovaných objektů (ks, m2)....			
F	F.1	I.F.1.4	Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP	Nadregionální	MŽP	MZe	2017-2019*	Rozpracování	Opatření beze změny	Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je již v ve stávajícím programovacím období nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějším využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. O možnosti uspokojení potřeb regionů či změny některých dotačních titulů bude nutné iniciovat ze strany regionů jednání pro nalezení shody na jejich řešení s MŽP.											Zpracovaná analýza Návrhy nových opatření		
F	F.1	I.F.1.8	Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MPO		2018-2022	Rozpracování	Opatření beze změny	Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydrických rekvilivací na území ÚK k touto účelu. Pro naplnění opatření je však obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech.											Zpracovaná analýza Návrhy nových opatření		
F	F.2	I.F.2.1	Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu	Nadregionální	MMR	MF	2018-2021	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy	Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 100 mil. Kč a na rok 2020 je v plánu výzva č. 2	300				100	200		200			200	Vyhlášená výzva počet podaných žádostí Počet úspěšných žádostí Snížení sociopatologických jevů	Cíle opatření - došlo k naplnění cíle daného opatření prostřednictvím vyhlášení 1. výzvy tohoto programu s respoktováním podnětů z regionů. Do této výzvy byly ve strukturálně postižených regionech předloženo 10 žádostí s předpokládanou dotací cca 35 mil. Kč. Žádosti jsou v procesu hodnocení. Strategický cíl F.2 - realizaci opatření dochází regeneraci deprivovaných území, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Realizace projektů přispějí ke kvalitnější vybraných lokalit ve smyslu využívání veřejných prostor.
F	F.2	I.F.2.2	Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánních měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)	Nadregionální	MMR		2019-2021	Finalizace/Splněno	Naplňeno/běží výzvy	Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 200 mil. Kč a na rok 2020 je v plánu výzva č. 2	600				200	400		400			400	Vyhlášená výzva počet podaných žádostí Počet úspěšných žádostí Snížení sociopatologických jevů	Cíle opatření - došlo k vytvoření nového dotačního titulu a tím i naplnění daného cíle tohoto opatření. Byla vyhlášena 1. výzva s termínem ukončení 05/2019. Strategický cíl F.2 - realizaci projektu dojde k oživení deprivovaných území v intravilánní města a obcí, dojde ke kvalitnější využití veřejných prostor. Dochází tak k naplnění tohoto strategického cíle.
F	F.1	I.F.1.5	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje	ÚK, KVK	MF	MPO, MMR	2017-2020	Finalizace	Naplňeno/běží výzvy	Opatření splněno, je otázka vyhlášení a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení alokace a vyhlášené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochází však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.	3 000						3 000	3 000				Navýšení alokace programu Počet vyhlášených VR Počet projektů v realizaci Počet a rozloha rekvilivovaných a realizovaných ploch	Cíle opatření - cíle opatření se podařilo naplnit, tj. byl předložen materiál na vládu ze strany pověřeného resortu umožňující navýšen požadavku a definující zásobníky projektů schválených meziresortní komisí. Dale také dochází k vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF, ale zatím pouze na projekty dočerpávající původní alokaci programu. Strategický cíl F.1 - Strategický cíl se daří naplňovat, jelikož realizaci dílčích projektů dochází ke snížení počtu celkové rozlohy lokalit čekajících na sanaci
F	F.1	I.F.1.6	Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)	ÚK, KVK	MZe	MŽP	2017-2030	Finalizace	Naplňeno/běží výzvy	Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlášovány zejména v oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápnění.	4 111	175,60	193,600	125,300	68,300	0,000	3 742,1	1 914,8	1 827,3			Zpracovaná evaluační zpráva Počet úspěšných žádostí o dotaci Počty a plošný rozsah projektů revitalizace	Cíle opatření - v rámci programu dochází k čerpání prostředků prostřednictvím primární Programu rozvoje venkova ve výši a v rámci Nařízení vlády 30/2014 ve výši cca 370 mil. Kč. Ze strany resortů dojde k průběhu roku 2019 k podrobnému vyhodnocení komplexu opatření, které program Revitalizace Krušných hor zahrnuje. Toto opatření je zaměřeno na sledování čerpání programu, který byl schválen v souvislosti se Strategii hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK, ale nikoliv přímo v programu RE-START. Za MZe jsou předpokládány náklady na realizaci programu v období 2019 - 2030 cca 870,7 mil. Kč z SR a cca 977,1 mil. Kč z ESIF (PRV). Za MŽP jsou předpokládány náklady na realizaci programu v období 2019 - 2030 cca 70 mil. Kč z SR a cca 937,7 mil. Kč z ESIF (OP ŽP). Do celkové alokace programu jsou zahrnuty i zdroje Lesů ČR ve výši cca 887 mil. Kč. Tyto údaje vycházejí z již schváleného plánu financování programu Revitalizace Krušných hor. Strategický cíl F.1 - Realizaci podporovaných aktivit dochází k sanaci škod způsobných zejména na lesních porostech na území Krušných hor. Dochází tak ke snížení dopadů těžby a těžkého průmyslu na území Ústeckého a Karlovarského kraje.
F	F.2	I.F.2.3	Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci	ÚK, KVK	MMR		2017-2023	Rozpracování	Opatření beze změny	Vyhlášen dotační titul ze strany MMR na přípravu studie využitelnosti daného území. Město Děčín připravuje aktuálně žádost do tohoto dotačního titulu. V rámci opatření jsou ještě další navazující aktivity, proto jej nelze označit za zcela splněné.	2											Vyhlášený dotační titul Zpracovaná studie využitelnosti Projektová dokumentace	
F	F.2	I.F.2.4	Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města Terezín	ÚK, KVK	MMR		2017	Finalizace	Naplňeno/běží výzvy	Vyhlášen dotační titul ze strany MMR na přípravu studie využitelnosti daného území. Město Terezín připravuje aktuálně žádost do tohoto dotačního titulu.	2											Vyhlášený dotační titul Zpracovaná studie využitelnosti Projektová dokumentace	Cíle opatření - Připravený dotační titul vyhlášený ze strany MMR umožňuje městu Terezín požádat o dotaci na zpracování analýzy rozvojových možností umožňující definovat kroky vedoucí k oživení města ve spolupráci s resorty a dalšími regionálními stakeholdery včetně nastavení udržitelnosti plánovaných aktivit. Cíl daného opatření je tak zcela naplněn. Strategický cíl F.2 - Daná analýza přispěje k nastavení procesů vedoucí k regeneraci rozvojových území v současné době značně zatížené havarijním stavem velké části budov na území města. Pomůže nadefinovat kroky vedoucí k podpoře podnikání, vzdělávání a také prostorů pro inovativní řešení. Daný strategický cíl tak je prostřednictvím tohoto opatření naplňován.
F	F.1	I.F.1.7	Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje	MSK	MF	MPO	2017-2023	Příprava	Opatření beze změny	Finance u tohoto opatření F.1.7 ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč ročně. Aktivity však stojí na vyhlášení veřejných zakázek ze strany MF.											Počet vyhlášených veřejných zakázek Počet vyhodnocených veřejných zakázek Revize absorpční kapacity Počet a rozloha rekvilivovaných a revitalizovaných ploch (jednotky, ha) vč. výstavby infrastruktury		
G	G.1	I.G.1.1	Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnice a silnice I. třídy	Nadregionální	MD		2017-2030	Finalizace	Naplňeno/běží výzvy	Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů bylo ve finančním výhledu do konce roku 2018 akce za 6,2 mld. Kč	11 300	2 840	1 146,00	51,00	1 095			7 314			Počet zahájených akcí Rozsah investic v zahájených akcích Délka nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných komunikací v km počet odstraněných bodových závdav Snížení počtu nehod	Cíle opatření - Podpora realizace akcí směřující k modernizaci silniční sítě na území dotčených krajů v souladu s Dopravní sektorovou strategií. Tyto akce se postupně daří naplňovat a opatření lze označit za finalizované. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé stavby jejich realizace trvá i několik let stejně tak i naplnění předpokládaných alokací závisí často na projektové výstavbě a také samotné realizaci. Strategický cíl G.1 - Strategické cíle je tímto opatřením naplňován - dochází ke zlepšování parametrů komunikací, výstavby obchvatů.	
G	G.1	I.G.1.2	Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy	Nadregionální	MD		2017-2022	Zrušeno	Neběží a potřebuje změnu/zrušeno	Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době připravit systémové řešení transformuje do opatření III.G.1.1													

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplňováno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	3 758,39				15 661,10				Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření					
											Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)				Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)										
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	0,00	2 345,30	1 389,09	24,00	360,00			24 715,10	7 083,80	8 577,30	0,00	
G	G.1	I.G.1.3	Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí	Nadregionální	MD		2017-2035	Finalizace	Naplňováno/běží výzvy	Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.										Počet zahájených akcí Rozsah investic v zahájených akcích Délka nově vybudovaných nebo modernizovaných železničních tratí zvýšení objemu přepravovaného nákladu/zboží a osob	Cíle opatření - Podpora realizace akcí směřující k modernizaci železniční sítě na území dotčených krajů v souladu s Dopravní sektorovou strategií. Tyto akce se postupně daří naplňovat a opatření lze označit za finalizované. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé stavby jejich realizace trvá i několik let stejně tak i naplnění předpokládaných alokací závisí často na projektové výstavbě a také samotné realizaci. V rámci realizace se sleduje realizace aktivit v souladu s DSS, důraz opatření byl zejména na průběžné pokračování projektové přípravy klíčových dopravních staveb Strategický cíl G.1. Strategické cíle je tímto opatřením naplňováno - ke zlepšování parametrů železničních tratí, budování železniční infrastruktury, modernizaci tražního vedení.				
G	G.1	I.G.1.5	Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary		MD	MŽP, MZe, MMR, MF, MPO	2019-2022	Příprava	Opatření bez změny	nutné ověření stavu na straně KVK										Nastavení možnosti financování Dokončená projektová příprava					
A	A.1	II.A.1.1	Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)	Nadregionální	MPO		2018-2023	Rozpracování	Opatření bez změny	Opatření se daří naplňovat. V současné době běží příprava výzev jejich vyhlášení je plánováno na srpen 2019. Pro strukturálně postižené regiony je v programu Nemovitosti určeno cca 2 mld. Kč.								2 000	2 000			Počet podpořených MSP			
A	A.2	II.A.2.1	Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů	Nadregionální	MMR		2019-2023	Příprava	Opatření bez změny	K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR.													Počet osob a firem podnikajících v cestovním ruchu a nabízejících služby		
B	B.2	II.B.2.1	Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití	Nadregionální	MMR	MPO, MŽP, MZe	2020-2024	Příprava	Opatření bez změny	Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definujících tento typ brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory.													Počet návštěvníků a uživatelů a nabídka funkcí v revitalizovaných prostorách a plochách; Počet nových zařízení, tj. počet nově vzniklých podnikatelských a nepodnikatelských činností; Objem investic soukromých firem;		
C	C.2	II.C.2.2	Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů	Nadregionální	MŠMT		2018-2026	Rozpracování	Opatření bez změny	MŠMT řeší s CSVŠ možnou studii na toto téma.													Počet dětí, žáků a studentů orientovaných na výzkumné a kreativní aktivity a odpovídající profesní zaměření; Počet studentů SŠ technického zaměření ve strukturálně postižených regionech Počet pracovníků výzkumu v regionu; Počet mezinárodně uznávaných výsledků výzkumu.		
C	C.2	II.C.2.3	Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THETA	Nadregionální	TA ČR		2019-2025	Příprava	Opatření bez změny	Program THETA je v přípravě v gesci TAČR s termínem vyhlášení veřejné soutěže v říjnu 2019													Počet podaných žádostí o dotaci Počet úspěšných žádostí o dotaci Podpora oblastí s tradicí v regionu (energetika, využití surovin)		
C	C.2	II.C.2.1	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	ÚK, KVK	MŠMT		2018-2023	Sloučení	Návrh na sloučení s jinými opatřeními	Toto opatření bylo s ohledem na výsledky jednání k opatření I. C.1.8 sloučeno s tímto opatřením do opatření III.C.2.3 zejména s ohledem na obdobné výstupy a podporu v gesci MŠMT pro vybrané aktivity těchto opatření.													Podíl zahraničních renomovaných výzkumníků; Produkce excelentních výsledků VaV; Počet aplikací využívajících výsledky excelentního VaV; Počet, objem a struktura investic s vysokou přidanou hodnotou; Počet center kompetence, jejich výsledky a dopad na rozvoj kraje;		
D	D.2	II.D.2.1	Rozvoj multislužbových center celoživotního učení	Nadregionální	MŠMT	MPO, MK	2018-2030	Rozpracování	Opatření bez změny	Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Je dohodnuto, že do naplňování opatření se aktivně zapojí Národní ústav pro vzdělávání, který ve spolupráci s pakty zaměstnanosti jednotlivých strukturálně postižených krajů a krajskou samosprávou otevře komunikaci k vybraným středním školám – centřům celoživotního učení – tak, aby mohly být vyhodnoceny možnosti pro zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti center celoživotního učení, resp. ustavení těchto center v lokalitách, kde tyto dosud nefungují.														Počet nově vytvořených míst pro lidi s vysokou kvalifikací v soukromém sektoru Počet získaných profesních kvalifikací Počet získaných certifikací pro přenositelné kompetence	

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplňeno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)			Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)			Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření								
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	2 345,30	1 389,09	24,00			360,00	24 715,10	7 083,80	8 577,30	0,00			
D	D.2	II.D.2.2	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR	MPSV, MPO, MK	2018-2022	Rozpracování	Aktualizace	Opatření je částečně naplněno prostřednictvím připravované specifické výzvy určené pro základní školy ve strukturálně postižených regionech v programu IROP. A také uspokojením projektů v záborních výzvách č. 46 a 47 programu IROP, kdy tyto aktivity jsou máměně zejména díky realizacím ve prospěch tohoto operačního programu. Dana opatření se však z pohledu regionů javi jako nedostatečná, jelikož se nedají nalézt zdroje pro projekty v oblasti středních škol. Tato situace vyústila v definování strategických projektů tématicky společných pro všechny tři regiony zaměřených na problematiku středního školství. Toto opatření je tak potřeba aktualizovat a nově bude jeho část smlouvána na střední školy v rámci opatření III.D.2.1. Za MŠMT výzvy na plnění naplňovaných opatření jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. RO OP VVV průběžně vyhodnocuje efektivitu KAP a MAP v regionech a to prostřednictvím evaluace skříňového plánování a také analýzou sebehodnotících zpráv realizačních týmů.									309	309		Počet podpořených škol; Kapacita podporovaných škol a školských zařízení; Počet vybavených laboratorů a odborných učeben.				
E	E.1	II.E.1.1	Podpora komunitního života a sociálních služeb	Nadregionální	MMR	MPSV	2018-2020	Příprava	Opatření beze změny	Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK.										Počet podpořených komunitních center						
E	E.2	II.E.2.1	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A	Nadregionální	MZ		2018-2021	Příprava	Opatření beze změny	Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, které základní body tohoto programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.											Počet podpořených zdravotnických zařízení; Počet pořízených přístrojů a zařízení.					
E	E.2	II.E.2.2	Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B	Nadregionální	MZ		2018-2019	Příprava	Opatření beze změny	V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.												Počet podpořených zdravotnických zařízení;				
E	E.2	II.E.2.3	Podpora integrace zahraničních pracovníků	Nadregionální	MV	MPSV	2019	Příprava	Opatření beze změny	Tato opatření zatím nebyla naplněna došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům"																
E	E.3	II.E.3.1	Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MMR	MZe, MŠMT, MPSV	2018-2030	Příprava	Opatření beze změny	Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutné celková aktivizace všech dotčených resortů.													Průměrný čas dojezdu ze vymezených službami; Počet atrakcí nadregionálního významu.			
E	E.3	II.E.3.2	Komplexní obnova sídlišť	Nadregionální	MMR					Připravuje se vznik pracovní skupiny, která by připravila plán realizovaných aktivit a definování podmínek, které umožní tuto obnovu včetně zahrnutí možností stávajících i připravovaných dotačních titulů.												Počet soukromých služeb a vybavenosti v území, které vzniknou bez veřejné podpory v důsledku komplexní obnovy daného území; Druhá pestrost soukromých služeb a vybavenosti v území, které vzniknou bez veřejné podpory v důsledku komplexní obnovy daného území.				
E	E.4	II.E.4.1	Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě	Nadregionální	MK		2019-2024	Rozpracování	Opatření beze změny	MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu, tak aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.							1 085		1 085			Vyhlášená výzva Počet podaných žádostí o dotaci Počet úspěšných žádostí o dotaci Podpora identifikace s regionem Podpora pozitivního image regionů				
E	E.4	II.E.4.2	Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení spravovaných Ministerstvem kultury.	Nadregionální	MK		2019-2024	Rozpracování	Opatření beze změny	MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu, tak aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.							835		835			Vyhlášená výzva Počet podaných žádostí o dotaci Počet úspěšných žádostí o dotaci Podpora identifikace s regionem Podpora pozitivního image regionů				
E	E.4	II.E.4.3	Navýšení alokace Programu ochrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených krajích	Nadregionální	MK		2019-2021	Rozpracování	Opatření beze změny	MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu, tak aby jej bylo možné začít v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.							1 050		1 050			Vyhlášená výzva Počet podaných žádostí o dotaci Počet úspěšných žádostí o dotaci Podpora identifikace s regionem Podpora pozitivního image regionů				
F	F.1	II.F.1.1	Zlepšit kvalitu ovzduší	Nadregionální	MŽP	MD, MPO, MMR, MF	2018-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP a zahájit přípravu výzvy na Bezemisní a nízkemisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1,8 mld. Kč a také navýšení prostředků v rámci již uzavřené výzvy č. 20 a dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a), b) a d). Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.									2 800	2 800			Vyhlášené dotační programy Počet podaných žádostí o dotaci Počet úspěšných žádostí o dotaci Procento plochy území s překročenými emisními limity (tj. limity pro kvalitu ovzduší).			
F	F.1	II.F.1.3	Bezpečné kraje	Nadregionální	MMR	MV, MŽP	2018-2021	Příprava	Opatření beze změny	Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením. V gesci MŽP jsou vyhlášeny či dobjíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se dají uspokojit většinou žadatelů. Dále se nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.																Počet nově vytvořených vzdělávacích nástrojů; Počet nových informačních nástrojů; Počet nových výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti; Počet nových evidencí/databází zdravotních rizik.
F	F.1	II.F.1.4	Adaptace území na dopady změny klimatu	Nadregionální	MŽP	MPO, MMR, MZe	2018-2027	Příprava	Opatření beze změny	V gesci MŽP jsou vyhlášeny či dobjíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se dají uspokojit většinou žadatelů. Dále se nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu NEMOVITOSTI. Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.														Objem investic zahrnující adaptační opatření; Tematické zaměření výzkumu na oblast adaptací na dopady; Počet adaptačních strategií a akčních plánů; Počet adaptovaných budov; Plocha nové funkční zeleně; Počet transformovaných a energetizovaných potenciálů v odpadech; Odklon odpadů ze skládek; Zvýšení pozitivního image regionu.		
F	F.2	II.F.2.1	Odpadové hospodářství	Nadregionální	MŽP		2018-2026	Příprava	Opatření beze změny	Nutná aktivizace a ověření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako představné jejich skládování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití.																
F	F.1	II.F.1.2	Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie	ÚK	MŽP		2018-2019	Příprava	Opatření beze změny	Opatření trvá dojde k iniciaci jednání s dotčeným resortem													Snížení celkové rozlohy ekologických zátěží v MSK, ULK a KVK. Indikátory sledované studii proveditelnosti: Počet a rozloha kontaminovaných míst (jednotky, ha); Počet a rozloha revitalizovaných míst (jednotky, ha).			

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplněno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	3 758,39						15 661,10			Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření							
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)			Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)											
														2 345,30	1 389,09	24,00	360,00	24 715,10	7 083,80			8 577,30	0,00					
												ESIF	SR	KR, OR	Výzvy s vyhlášením 2018 a vyhodnocením v 2019	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč 2019+	ESIF	SR	KR, OR									
G	G.1	II.G.1.1	Komplex opatření k opravám významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy, napojení rozvojových, průmyslových a podnikatelských areálů na silniční infrastrukturu	Nadregionální	MD	MMR	2019-2023	Zrušeno	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době připravit systémové řešení transformuje do opatření III.G.1.1																		
G	G.1	II.G.1.2	Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou	ÚK	MD	MMR, MPO	2019-2020	Rozpracování	Opatření beze změny	Koncepce odpočívek je již schválena – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena v souladu s harmonogramem.														Analýza legislativy, dotačních možností Úspora pohonných hmot při přepravě nákladu/zboží a osob; Počet nehod;				
G	G.1	II.G.1.3	Napojení Podkráňského výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace	KVK	MD		2018-2019	Rozpracování	Opatření beze změny	Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá.														Zpracovaná projektová dokumentace a její předložení				
G	G.2	II.G.2.3	Digitální technické mapování	KVK	ČÚZK		2018-2022	Zrušeno	Neběží a potřebuje změnu/Zrušeno	Opatření bude realizováno jiným způsobem. Všechny kraje budou koordinovaně v roce 2020 předkládat projekt na základě výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, prioritní osa 4. Konkrétně se bude jednat o výzvu „Vysokorychlostní internet III. výzva - Tvorba digitálních technických map“, kterou podle harmonogramu výzev OP PIK na rok 2019 vyjde MPO v listopadu 2019. Do programového dokumentu již byla doplněna podporovaná aktivita: Pořízení digitálních technických map. Cílem této podporované aktivity je prostřednictvím digitálních technických map krajů usnadnit a podpořit zavádění vysokorychlostních sítí podporou společného využívání existující infrastruktury a zefektivnit budování nové NGA infrastruktury, aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady. V rámci tohoto programu bude ČÚZK předkládat projekt na pořízení ortofoto s rozlišením charakterizovaným velikostí pixelu 0,125 m v úrovni terénu, a to pro celé území státu. Takto pořízené ortofoto bude zdarma k dispozici všem institucím veřejné správy.																		
G	G.2	II.G.2.1	Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století	MSK	MPO		2018-2023	Příprava	Opatření beze změny	Ze strany MSK probíhají přípravná jednání s resortem.														Doba vyřízení požadavků/základů; Objem dostupných dat; Dostupnost informací a znalostí pro krizové řízení a rozhodování složek IZS; Dostupnost informací a znalostí pro řízení a rozhodování samospráv.				

Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu RE:START

verze 2.0

19.06.2019

Realizace probíhá - není nutná další změna
Naplňováno/běží výzvy
Součteno do navazujících opatření, aktualizováno, zrušeno

Příř	SC	Č. opatření	Název opatření	Region	Gesce	Gesce +	Doba realizace	Aktuální fáze realizace daného opatření	Stav opatření oproti schválení	Komentář k naplňování daného opatření	3 758,39			15 661,10			Indikátory výstupu	Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření
											Zdroj financování 2018 (ESIF, SR, KR, OR)			Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR, KR, OR)				
											24 117,30	3 027,08	3 733,97	2 345,30	1 389,09	24,00		
Alokace daného opatření v mil. Kč	Již bylo přifazeno ke konkrétním projektům v mil. Kč v roce 2017	Již bylo přifazeno ke konkrétním projektům v mil. Kč v roce 2018	ESIF	SR	KR, OR	Výzvy s vyhlášením 2018 a vyhodnocením v 2019	Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč 2019+	ESIF	SR	KR, OR								
A	A.1	III.A.1.1	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava										
B	B.2	III.B.2.1	Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj	Nadregionální	MPO	MMR	2019-2030	Příprava										
B	B.2	III.B.2.2	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón	Nadregionální	MPO		2020-2025	Příprava										
C	C.2	III.C.2.1	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŽP	MPO, MD, TA ČR	2019-2026	Příprava										
C	C.2	III.C.2.2	Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK	Nadregionální	MPO	MZV, MŠMT	2019-2030	Příprava										
C	C.2	III.C.2.3	Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MŠMT	MD, TA ČR	2019-2030	Příprava										
C	C.2	III.C.2.4	Podpora VAV infrastruktury	Nadregionální	MPO	MŠMT	2019-2026	Příprava										
D	D.1	III.D.1.1	Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého kraje	Nadregionální	MŠMT		2019-2030	Příprava										
D	D.2	III.D.2.1	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení	Nadregionální	MMR	MŠMT	2019-2023	Příprava										
D	D.2	III.D.2.2	Podpora rozvoje vysokého školství	Nadregionální	MŠMT		2019-2027	Příprava										
E	E.2	III.E.2.1	Podpora rozvoje integrovaného záchranného systému	Nadregionální	MV	MMR	2020-2023	Příprava										
E	E.3	III.E.3.1	Specifická podpora bydlení a bytové politiky	Nadregionální	MMR	MŽP	2019-2022	Příprava										
F	F.2	III.F.2.1	Odpadové hospodářství II	Nadregionální	MŽP		2020-2028	Příprava										
F	F.2	III.F.2.2	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti	Nadregionální	MMR		2019-2020	Příprava										
G	G.1	III.G.1.1	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech	Nadregionální	MD	MMR	2019-2022	Příprava										
G	G.2	III.G.2.1	Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky	Nadregionální	MMR	MF	2020-2021	Příprava										